



СОГЛАСОВАНО:
 Министр образования
 и науки Республики Тыва
 «___» _____ 2019г.



СОГЛАСОВАНО
 Директор ГРУ «Республиканский
 центр психолого-медико-
 социального сопровождения
 «Сайзырал»
 «___» _____ 2019г.



СОГЛАСОВАНО:
 Председатель администрации
 Кызылского кожууна
 «___» _____ 2019г.



УТВЕРЖДЕНО
 И.о. начальника Управления
 образования Кызылского кожууна
 «___» _____ 2019г.



П А С П О Р Т
 муниципального проекта
 «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

Образование	
Наименование национального проекта	1 января 2018 г. –
Краткое наименование муниципального проекта	31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Бижик Айтана Алексеевна-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна
Руководитель муниципального проекта	Куулар Кызыл Кандар-оолович-ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна
Администраторы муниципального проекта	Бичиш Марта Олеговна- методист Управления Образования Кызылского кожууна
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,032 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

	показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, человек.	0	01.01.2018	52	104	208	416	832	1664
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент								
		Основной	01.01.2018	10	20	30	40	50	85

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ пп	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье		
1.1	Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей	01.12.2019 г	К 1 декабря 2019 года создан региональный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития"). Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей детей. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-

			<p>педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу с различными категориями семей, в том числе: молодые семьи, семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи), малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации различным темам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления</p>
1.2	<p>В Кызылском кожууне оказано не менее 52 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.Каа-Хем</p>	31.12.2019	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p>
1.3	<p>Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 10% от общего числа обратившихся за получением услуги (6 человек)</p>	31.12.2019	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p>

1.4	В кызылском кожууне оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак	31.12.2020	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей.
1.5	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 20% от общего числа обратившихся за получением услуги (21 человек)	31.12.2020	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.
1.6	В кызылском кожууне оказано не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек.	31.12.2021	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей.
1.7	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 30%	31.12.2021	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.

1.8	от общего числа обратившихся за получением услуги (63 человека) В кызылском кожууне оказано не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек, с.Кара-Хаак.	31.12.2022	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
1.9	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 40% от общего числа обратившихся за получением услуги (167 человек)	31.12.2022	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.
1.10	В кызылском кожууне оказано не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек, с.Кара-Хаак, Усть-Элегест.	31.12.2023	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
1.11	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг	31.12.2023	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания

1.12	<p>психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 50% от общего числа обратившихся за получением услуги (416 человек)</p> <p>В кызылском кожууне оказано не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Эрбек, с.Кара-Хаак, Усть-Элегест, с.Целинное.</p>	31.12.2024	<p>детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p>
1.13	<p>Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 85% от общего числа обратившихся за получением услуги (1415 человек)</p>	31.12.2024	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p>
1.14	<p>Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической услуги. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Республике Тыва, в том числе через создание и</p>	01.01.2019-31.12.2021	<p>В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Республике Тыва, в том числе через создание и</p>

	педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.
--	---	--

4. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель муниципального проекта	Куулар Кызыл Калдар-оолович	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	10
2.	Администратор муниципального проекта	Бичиш Марта Олеговна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	20
3.	Администратор муниципального проекта	Бичиш Марта Олеговна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители образовательных организаций Кызылского кожууна	Бичиш М.О.	30
5.	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители образовательных организаций Кызылского кожууна	Бичиш М.О.	60
Функционирование регионального портала информационно-просветительской поддержки родителей					
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар К.К.	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
7	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители образовательных организаций Кызылского кожууна	Бичиш М.О.	60
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
8	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар К.К.	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.	30
9	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители ДОУ	Бичиш М.О.	60
10	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители ДОУ	Бичиш М.О.	60
Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе					
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар К.К.	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.	30
12	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители ДОУ	Бичиш М.О.	30
13	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители ДОУ	Бичиш М.О.	60
14	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Кызылского кожууна	Руководители ДОУ	Бичиш М.О.	60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Участие в федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о вводе в эксплуатацию портала.	МПК
2.	Не менее 52 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем, МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем.)	01.01.2019	31.12.2019	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги ОО	информационно-аналитический отчет	МПК
2.1.1.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	помощи гражданам, имеющим детей Прохождение обучения 1 специалиста образовательных организаций по Кзылскому кожууна профессиональной дополнительной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	15 мая 2019 г.	31 июля 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 2 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	МПК
2.1.3.	Использование методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, участвующих в возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Монгуш А.О.	методические комплекты, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, которые обеспечат соответствующую методическую поддержку НКО и иным организациям в части порядка оказания и содержания услуг	МПК
2.1.4.	Использование критериев, методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	методика оценки качества оказываемых услуг, утвержденная Минпросвещения	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	консультативной помощи, организация и проведение мониторинга деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				Росси, информационно-аналитический отчет о результатах мониторингов деятельности НКО и иных организаций. Методика обеспечит разработку и внедрение инструментария для оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	
2.1.5.	Привлечение родителей (законных представителей) для получения психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ)	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Бичиш М.О., Монгуш С.Р образовательные организации	информационно-аналитический отчет, внесение изменений в акты, регламентирующие процедуры создания сервисных возможностей и условий на ЕПГУ, технические и функциональные требования для	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иным организациям, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	15 мая 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	предоставления данных услуг на ЕПГУ информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	МПК
2.1.	Оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без		31 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги	отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	получения родителей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	консультативной помощи (в заявительном порядке), не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации	МПК
	Оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных (МБОУ СОШ с.Целинное, МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем, МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем, МБОУ СОШ с.Баян-Кол)				информационно-аналитический отчет об оказании не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
3.1.1.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО	МПК
3.1.3.	Заключение соглашений с образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	МПК
3.1.4.	Проведение обучения 2 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 2 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	МПК
3.1.5.	Обеспечение условий для	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Бичиш М.О.,	информационно-	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг			Монгуш С.Р образовательные организации	аналитический отчет об обеспечении условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит сделать услуги более доступными для пользователей	
3.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 февраля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных		31 декабря 2020 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	предоставления и содержания услуг отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	МПК
4.	Оказано не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке	МПК
4.1.2.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО	МПК
4.1.3.	Заключение соглашений с образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	МПК
4.1.4.	Проведение обучения 3 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 33 специалистов НКО	МПК

№ п/л	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.5.	оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	МПК
4.1.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иным организациям услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 208 услуг психолого-	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, с оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных			социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
5.	В Кызылском кожууне внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе, включающие: цели, задачи и принципы информационно-просветительской поддержки родителей; особенности реализации поддержки родителей в зависимости от определенных категорий	14 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги ОО Центр социальной поддержки семьи и детей	методические рекомендации по информационно-просветительской поддержке родителей, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации позволят обеспечить единые методические и организационные требования в целях информационно-просветительской поддержке родителей	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	обучающихся примерные методические и информационные комплексы; и организационно-финансовые принципы управления; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты, в том числе план ("дорожную карту").	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах апробации, анализ которого позволит выявить результаты применения методических рекомендаций, а также принять решение о дальнейшем внедрении	МПК
5.1.	Участие в апробации использования методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций		1 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах апробации, описывающий опыт, результаты и эффекты в рамках апробации, предложения по дальнейшему применению	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.	Во всех образовательных организациях Кызылского кожууна внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе		31 декабря 2021 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	методических рекомендаций информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей. Применение методических рекомендаций позволит обеспечить равные и доступные условия получения родителями психолого-педагогической,	МПК
6.	Оказано не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Предоставление НКО и иным организациям, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РФ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке	МПК
6.1.2.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО	МПК
6.1.3.	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической,	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Бичиш М.О.	соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	
6.1.4.	Проведение обучения 4 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 4 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	МПК
6.1.5.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей -	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.6.	Техническое сопровождение федерального информационно-портала просветительской поддержки родителей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О.	получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	МПК
6.1.	Оказано не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных		31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	Оказано не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МПК
7.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке	МПК
7.1.2.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания	1 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	МПК
7.1.4.	Проведение обучения 5 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 5 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	МПК
7.1.5.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	
7.1.6.	Техническое сопровождение функционирования федерального информационно-просветительской поддержки родителей портала	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о техническом сопровождении портала, обеспечено бесперебойное функционирование портала	
7.1.	Оказано не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с		31 декабря 2023 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семьи и детей	помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МПК
8.1.1.	Оказано не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	1 ноября 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 1664. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МПК
	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными,				заявки НКО и иных организаций, в том числе	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявок в Минобрнауки РФ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				государственных и муниципальных в установленном порядке	
8.1.2.	Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО	МПК
8.1.3.	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2025 г.	1 марта 2025 г.	Бичиш М.О.	соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	МПК
8.1.4.	Проведение обучения 6 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов,	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 6 специалистов НКО и	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	
8.1.5.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иным организациям услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
8.1.6.	Техническое сопровождение функционирования федерального информационного портала просветительской поддержки родителей	1 января 2026 г.	31 декабря 2026 г.	Бичиш М.О.	информационно-аналитический отчет о техническом сопровождении	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	Оказано не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных		31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей	портала, обеспечено бесперебойное функционирование портала информационно-аналитический отчет об оказании не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МПК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.

Муниципальный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.

Ключевым мероприятием муниципального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных образованиях Республики Тыва, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организаций и учреждений (к 2024 году планируется оказать не менее 0,032 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным организациям.

Мероприятия муниципального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей муниципального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенности граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях регионального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанного показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации регионального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены КРП, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1.	<p>Методика расчета</p> $F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где: Y_i – количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией</p> <p>N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Республики Тыва</p>		<p>Источники данных</p> <p>Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p>	<p>Ответственный за сбор данных¹</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования</p>	<p>Уровень агрегирования информации</p> <p>По Российской Федерации, по Республике Тыва</p>	<p>Срок и периодичность</p> <p>1 раз в год</p>	
2	<p>Методика расчета</p> $F = \frac{\sum Y_{удовл}}{\sum Y_{всего}}$ <p>где: $Y_{удовл}$ – количество родителей, а также граждан, желающих</p>		<p>Источники данных</p> <p>Отчеты некоммерческих организаций о предоставлении грантов в форме</p>	<p>Ответственный за сбор данных¹</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области</p>	<p>Уровень агрегирования информации</p> <p>По Российской Федерации, по Республике Тыва</p>	<p>Срок и периодичность</p> <p>1 раз в год</p>	
	<p>Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент</p>						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удвоительных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации</p> <p>У всего - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации</p>		<p>субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> <p>Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг</p>	<p>образования</p>			

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели муниципального проекта

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>(показатель регионального проекта)</i>								
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций								
Республика Тыва	0	1 января 2019 г.	1000	2000	4000	8000	16000	320000
Кызылский кожуун	0	1 января 2019 г.	52	104	208	416	832	1664
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент, %								
Республика Тыва	0	1 января 2019 г.	10	20	30	40	50	85
Кызылский кожуун	0	1 января 2019 г.	10	20	30	40	50	85



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

