




СОГЛАСОВАНО:

 Санчаа Т.О.
Министр образования
и науки Республики Тыва
« ____ » _____ 2019г.


СОГЛАСОВАНО:

 Ефимова Т.В.
Директор ГБУ ДО РТ
«Республиканский центр развития
дополнительного образования»
« ____ » _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

 Бидан В.Н.
Председатель Администрации
Кызылского кожууна
« ____ » _____ 2019г.

УТВЕРЖДЕНО:

 Куулар К.К.
И.о. начальника
Управления образования
Кызылского
кожууна
« ____ » _____ 2019г.



П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Социальная активность»

I. Основные положения

Наименование регионального проекта	Образование		
	Краткое наименование муниципального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания
Краткое наименование муниципального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	<i>Бижик Айлана Алексеевна-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна</i>		
Руководитель муниципального проекта	<i>Куулар Кызыл Калдар-оолович-ВрНО начальника Управления образования Кызылского кожууна</i>		
Администраторы муниципального проекта	<i>Бичини Марта Олеговна- методист Управления Образования Кызылского кожууна</i>		
Связь с государственными программами Республики Тыва	«Развитие образования и науки Республики Тыва на 2015-2025 годы». утвержденная постановлением Правительства РТ от 30.10.2013 года № 632. «Реализация государственной национальной политики РФ в Республике Тыва на 2018-2010 годы. утвержденный Постановлением Правительства РТ от 26.01.2018г. №22. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва. на 2019 -2021 годы». «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы». Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы»		

2. Цель и показатели федерального и регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, с т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом	основной	100	1 января 2018 г.	55	110	165	220	382	552
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	дополнительный	0	1 января 2018 г.	14	16	17	18	19	20
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, %	дополнительный	0	1 января 2018 г.	30	33	36	39	42	45
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Тыва, %	дополнительный	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)		
1.1.	Создание и обеспечение функционирования центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	К 2024 году созданы и функционируют 2 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства). Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства). Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.
1.2.	В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).	Внесен изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).
1.3.	В добровольческую деятельность вовлечены не менее 1000 граждан Кызылского кожууна Республики Тыва. Не менее 1 организации и объединения используют единую информационную платформу «Добровольцы России»,	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывать содействие в реализации мероприятий по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующих комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти, и подведомственных учреждений.
1.4.	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 2 образовательных организациях среднего образования.	Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах. Повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
1.5.	В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.
1.6.	Не менее 100 человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства), представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению	Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	задач по созданию условий для развития добровольчества	<p>средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно).</p> <p>Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системе в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций.</p> <p>Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 человек в год.</p> <p>Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>
1.7.	В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	<p>Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.</p> <p>Проведена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами</p>
	В Кызылском кожууне создана и внедрена система социальной	Разработана нормативно-методическая база для организации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	<p>поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности</p>	<p>системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.</p> <p>Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства.</p> <p>Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.</p> <p>Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу</p>
1.9.	<p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная", охват аудитории составляет не менее 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год.</p>	<p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества
1.10.	Участие в 1 региональном молодежном проекте и мероприятие по различным направлениям добровольчества	Участие в 1 региональном мероприятии, направленное на развитие добровольчества.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Бюджет Республики Тыва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:	3,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет Республики Тыва	3,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Куулар Кызыл Калдар-оолович	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор федерального проекта	Бичиш Марта Олеговна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Внедрение программ по развитию добровольчества	Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	30
4	Внедрение программ по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	30
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений					
5.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Куулар Кызыл Калдар-оолович	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник федерального проекта	Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	30
7.	Участник федерального проекта	Руководители ОО	Руководители ОО	Управление образование МР» Кызылский кожуун»	30
8	Участник федерального проекта	Администрация сельских поселений Кызылского кожууна и пгт.Каа-Хем	Руководители, члены	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	30
9	Участник федерального проекта	НКО, ЦКБ, Чоннун оолдары, советы отцов, женщин и молодежи поселений Кызылского кожууна и пгт Каа-Хем, совет ветеранов, все субъекты профилактики	Руководители, члены	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	30
Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности					
10	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Куулар Кызыл Калдар-оолович	ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11	Участник федерального проекта	Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна	Методист Управления образования	Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна	30
12.	Участник федерального проекта	Руководители ОО	Руководители ОО	Управление образование МР» Кызылский кожуун»	30
13	Участник федерального проекта	НКО, ЦКБ, Чоннун оолдары, советы отцов, женщин и молодежи поселений Кызылского кожууна и пгт Каа-Хем, совет ветеранов, все субъекты профилактики	Руководители, члены	Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна	30

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере

добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижение ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году граждане используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

В Республике Тыва создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещаются информационные материалы.

По итогам проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Республике Тыва, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
"Социальная активность"

П Л А Н
мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Созданы 2 центра (сообщества, объединения) по поддержке добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	МПК
1.1.1.	Разработка НПА по созданию центра по поддержке добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	МПК
1.1.	Участие в федеральном конкурсе предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС		31 октября 2018 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Представление заявки на участие в конкурсе	МПК
1.2.	Создание и функционирование ресурсных центров по поддержке	1 августа 2018 г.	31 декабря 2022 г.	Бижик А.А. Куулар К.К	Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений			Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	
1.3.	Создан и функционирование 2 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	МПК
1.2.	Заключение соглашения с Минпрос РФ		31 декабря 2019 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Соглашения с Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе, в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации	МПК
1.5.	Отправка отчетов в Минпрос РФ о создании ресурсных центров в сфере ЧС		25 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Собрана и отправлена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета и создании ресурсных центров в сфере ЧС	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.	Созданы и функционируют 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений		31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчетная документация о создании ресурсных центров в сфере ЧС	МПК
1.11.	Созданы и функционируют 1 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2022 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	МПК
1.12.	Созданы и функционируют 1 центр (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.	Под руководством куратора создан и действует межведомственный орган по развитию добровольчества	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С		МПК
3.1.1.	Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системе в сфере развития добровольчества	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	В единой информационной системе в сфере развития добровольчества постоянно размещаются новые образовательные лекции, вебинары, тесты и т.д. для разных целевых аудиторий	МПК
3.1.	Подготовлены и размещены статистические данные о волонтерской деятельности		25 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Создан и наполнен раздел "статистика и аналитика" на основании данных исследовательских центров и Росстат Заключены соглашения с исследовательскими центрами о сборе и анализе данных волонтерской деятельности	МПК
3.2.	Организована программа лояльности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества, а также утвержден механизм верификации электронных волонтерских книжек		25 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	На единой информационной системы в сфере развития добровольчества организована программа лояльности для граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. Электронные волонтерские	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					книжки являются официальным документом, подтверждающим опыт волонтерской деятельности у граждан	
3.3.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 100 человек		31 декабря 2020 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МПК
3.4.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2020 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МПК
3.6.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 250 человек		31 декабря 2022 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МПК
3.7.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2022 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МПК
3.8.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2023 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МПК
4.	Прошли подготовку (переподготовку) не менее 20 чел. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами накопительным итогом	МПК
4.1.	Получено менее 20 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2019 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МПК
4.2.	Получение не менее 20 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий		31 сентября 2020 г. 31 сентября 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Положение о конкурсе, утвержденное приказом Федерального агентства по делам молодежи Организация работы экспертной комиссии, определение победителей, утвержденных протоколом заседания Экспертной комиссии	МПК
5.4.	Заключение соглашения по конкурсному отбору		29 февраля 2020 г. 29 февраля 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Соглашения о конкурсном отборе	МПК
5.5.	Сбор отчетной документации		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Собрана и сведена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.	В Кызылском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Приказы (распоряжения) органов исполнительной власти об утверждении наград (званий), льгот	МПК
6.2.	Внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчетная документация о реализации комплекса мер по внедрению системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах	МПК
7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О.	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	рекламная кампания, в том числе 10 рекламные ролики в сети "Интернет", охват аудитории и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях		2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Алдын-Херел С.С		
7.1.1.	Проведение рекламной и информационной кампании в Кызылском кожууне	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С Редакция газеты «Вести Кызылского кожууна»	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	МПК
7.1.	Разработка концепции проведения рекламной и информационной кампании, утверждение системы отбора волонтеров для их дальнейшего участия в качестве объектов рекламы		1 марта 2019 г. 1 марта 2020 г. 1 марта 2021 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Ежегодная разработка концепции рекламной и информационной кампании, направление в адрес субъектов Российской Федерации. Проведение отбора волонтеров,	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			1 марта 2022 г. 1 марта 2023 г. 1 марта 2024 г.		являющихся объектами рекламы	
7.2.	Сбор и аналитика данных о проведении рекламной и информационной кампании в Кызылском кожууне		31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Сбор годовых статистических отчетов о проведении рекламной информационной кампании в субъектах Российской Федерации	МПК
7.3.	Разработка порядка проведения конкурсов в социальных сетях		28 февраля 2019 г. 29 февраля 2020 г. 28 февраля 2021 г. 28 февраля 2022 г. 28 февраля 2023 г. 29 февраля	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Порядок проведения конкурсов в социальных сетях	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2024 г.			
7.4.	Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе 10 рекламные ролики в сети "Интернет", охват аудитории и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	МПК
8.	Проведение ежегодно не менее 1 районного молодежного проекта и мероприятий по различным направлениям добровольчества	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Приказы агентства по делам молодежи о подготовке и проведении мероприятий	МПК
8.1.1.	Участие в 1 региональном мероприятии молодежных проектов и		25 декабря 2019 г.	Бижик А.А. Куулар К.К	Аналитические отчеты об итогах проведенных	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятий по различным направлениям добровольчества		25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	мероприятий	
8.1.	Утверждена концепция проведения мероприятий, в том числе план-графика проведения, мест проведения мероприятий		31 марта 2019 г. 31 марта 2020 г. 31 марта 2021 г. 31 марта 2022 г. 31 марта 2023 г. 31 марта 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Утверждена концепция проведения мероприятий. План-график проведения мероприятий Утверждение мест проведение мероприятий в субъектах Российской Федерации.	МПК
8.3.	Подготовка аналитических отчетов о проведенных мероприятиях		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря	Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Сбор и подготовка годовых аналитических отчетов	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.			
9.	Участие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов	МПК
11.1	Разработка и утверждение плана мероприятий		31 мая 2019 г. 31 мая 2020 г. 31 мая 2021 г. 31 мая 2022 г. 31 мая 2023 г. 31 мая 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Подготовлен и утвержден план мероприятий с датами, сроками, ответственными исполнителями, местами проведения	МПК
11.2.	Подготовка сопроводительной		25 декабря	Бичиш М.О.	Подготовка технических	МПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документации по проведению мероприятий. Утвержден порядок отбора (набора) участников мероприятий, приглашения спикеров, экспертов		2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Алдын-Херел С.С	заданий, смет, положений и иной сопроводительной документации Утверждение положения (положений) об отборе участников образовательных программ	
11.3.	Заключение соглашений с партнерскими организациями		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С	Привлечение партнеров к участию в организации образовательных мероприятий	МПК



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ»

В рамках национального
проекта
«Образование»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2019-2024 ГГ.

ЗАДАЧА ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ
2018 № 204: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА,
ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА)

Ответственный: Кужугет С.В.



1.

2.

3.

ЦЕЛИ:

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА), РАЗВИТИЕ
ТАЛАНТОВ И СПОСОБНОСТЕЙ У
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ПУТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ И
ПРОЕКТОВ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ВОПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО
РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА
ОСНОВЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РФ,
ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ РТ.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПОТРЕБНОСТИ РОССИЯН
УЧАСТВОВАТЬ В
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ГРАЖДАН В
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания Проектного комитета по
реализации на территории Республики Тыва
национальных проектов «Образование», «Наука»
от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Социальная активность»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 – 31 декабря 2024
Куратор регионального проекта	О.Д. Натсак, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Т.О. Санчаа, Министр образования и науки Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Ч.В. Монгуш, Заместитель министра образования и науки Республики Тыва		
Участники регионального проекта	Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва		
Связь с государственными программами Республики Тыва	«Развитие образования и науки Республики Тыва на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства РТ от 30.10.2013 года № 632, «Реализация государственной национальной политики РФ в Республике Тыва на 2018-2010 годы, утвержденный Постановлением Правительства РТ от 26.01.2018г. №22, «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 -2021 годы», «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы»		

2. Цель и показатели федерального и регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, с т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс.человек накопительным итогом	дополнительный	100	1 января 2018	1000	2000	3000	5000	8000	15000
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, тыс. человек	дополнительный	300	1 января 2018	3000	5000	6000	7000	8000	10000
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %	дополнительный	0	1 января 2018	30	33	36	39	42	45
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Тыва, %	дополнительный	0	1 января 2018	20	30	40	50	60	70

Показатели
регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в разрезе муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, тыс. человек</i>									
По республике	10	01.01.2019	3000	5000	6000	7000	8000	10000	10000
Бай-Тайгинский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Барун-Хемчикский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Дзун-Хемчикский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Каа-Хемский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Кызылский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Монгун-Тайгинский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Овюрский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Пий-Хемский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Сут-Хольский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Тандынский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Тере-Хольский	10	01.01.2019	120	230	290	360	386	396	396
Тес-Хемский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Тоджинский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Улуг-Хемский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Чаа-Хольский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
Чеди-Хольский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Эрзинский кожуун	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
г.Кызыл	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
г.Ак-Довурак	10	01.01.2019	160	265	330	385	443	555	555
<i>3. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования 10000 человек накопительным итогом</i>									
По республике	10	01.01.2019	1000	2000	3000	5000	8000	15000	15000
Бай-Тайгинский кожуун	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Барун-Хемикский кожуун	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Дзун-Хемчикский кожуун	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Каа-Хемский кожуун	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Кызылский кожуун	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Монгун-Тайгинский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Овюрский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Пий-Хемский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Сут-Хольский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Тандинский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Тере-Хольский кожуун	2	01.01.2019	10	20	30	40	124	136	136
Тес-Хемский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Тоджинский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Улуг-Хемский кожуун	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Чаа-Хольский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Чеди-Хольский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Эрзинский кожуун	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Г. Кызыл	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
Г. Ак-Довурак	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825

Волонтерское движения «Твори добро»

Цель проекта:

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов.

В добровольческую деятельность вовлечено не менее 55 граждан Кызылского кожууна. Волонтеры проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству.

В МБУ ЦДО детей «Эврика» было создано волонтерское движение «Твори Добро», с целью волонтерской деятельности в дополнительном образовании является пропаганда идей и добровольческого труда на благо общества и привлечение обучающихся к решению социально значимых проблем.

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны:

- пропаганда здорового образа жизни;
- духовно-нравственное воспитание;
- проведение социально-значимых мероприятий;
- взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтеров;
- помощь и поддержка различным категориям граждан поселка.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них активной жизненной позиции.

Руководителям движения является педагог-организатор Артаева Буяна Олеговна.

В состав волонтерской группы входило в 2018-2019 учебном году 50 обучающихся 6-9 классов.

В период сентября по май волонтерское движение «Твори добро» провел большую, плодотворную работу. Юные волонтеры принимали участие:

1. **ВХ –м Байкальском Детском Форуме по тематике: «Духовно-нравственные ценности в мире современных технологий».**





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»



СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА

Шыырап Алдын-Белек Раджевич

Республика Тыва


Министр образования
Иркутской области

В. В. Перегулова



Председатель Иркутского
регионального отделения РДШ

В. Б. Петерин



**БАЙКАЛЬСКИЙ
ДЕТСКИЙ ФОРУМ**

Иркутск 2019

Духовно-нравственные ценности
в мире современных технологий

2. В XVII республиканском Слете детских общественных организаций, объединений и клубов интернациональной дружбы, посвященном Году театра в России волонтеры заняли II место в творческом номере «Человек труда».





3. В этом 2019 году получили грант Главы Республики Тыва.

В течение года проведены экологические акции: «Чистый памятник», «ОБЕРЕГАЙ Енисей», «Аллея славы» поселка пгт Каа-Хем посадили сосны, освежили качели, турники, беседку, лавки яркими красками, «Чистый лес!» организованные волонтерам МБУ ЦДО детей «Эврика» и администрацией МР «Кызылский кожуун» и природных ресурсов и экологии ГКУ РТ «Кызылское лесничество».





Акции по медицине: 1000 шагов здоровья, остановим туберкулез вместе, провели утреннюю зарядку в стиле кунг-фу! Зарядку проводил педагог-мастер школы боевых искусств "ALMAS". «Розовая ленточка», волонтеры совместно с работниками ЦКБ Кызылскогочжууна провели Всемирного Дня Здоровья.



Проведены гражданско -патриотические акции: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Наша Победа», 9 мая организована и проведена акция «Бессмертный полк» (50 фотографий жителей поселка и участников принимавших участие в ВОВ).



Провели акции по безопасной дороге совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Кызылскийкожуун» таких как «Всемирный День памяти жертв ДТП », «За безопасность на дороге», «Засветись», «Сбавь скорость», «Будь заметным на дороге» , «Внимание, дети!», «Сохрани машину от угона!», «Великолепная Восьмерка».





В течение года волонтеры оказали помощь пожилым гражданам поселка. Обратилась пенсионерка Кужугет З.К. с просьбой помочь очистить ее огород от сорняков.





Өөрүп четтиринишкин

ДУЗА ЧЕДИРГЕНИ ДЭЭШ

Кудуушкуннуг чаъстыг чай болганы-биле картофель, ногаа-чимис өстүрүп, чурттап турар черивисте чашпан дыка хөй үнгөн. Улуг назылыг кижилер ол бүгүнү аштап-арыглап күш четпейн турар.

Оларның бирээзи мен кожуун чагыргазының социал айтырыглар харыылап турар даргаларыңга дуза дилеп чедеримге, «Эврика» деп немелде өөредилге төвүнүң организатор башкызы Буяна

Олеговна Артаевага баштаткан эки-турачылары (волонтерлары, 8 өөреникчи) саадал чокка чедип келгеш, мээң дачамның огородунуң чашпан-сигенин демнии-биле аштап-арыглап бердилер. Оларның улуг дузазын алганым дээш улуу-биле четтиргенимни илереттим!

Кара-кыс Монгуш, Каа-Хем суур,
«Дар» дачаның чурттакчызы.

Номчикчинүң чогаалыңдан

НОМЧИКЧИНИН ЧОГААЛЫНДАН... ФЕРМА ИШЕКТЕРИ...

1. О
пгт. К
блики
зылск
родна
hem@
2. Пост
фор
вор:
02.6
3. со
пс

Волонтеры помогли пожилым гг. Каа-Хема выкапывать урожай картофеля



В течение года волонтеры помогли провести мероприятия кожуунного уровня:

1) Кожуунный Наадым-2019г.



2) В молодежном форуме провели флеш-моб.



3) Побелили стелу «Я люблю тебя Каа-Хем».



4) По итогам нас пригласили ГТРК Радио Маяк России ТываFM, дали интервью.





5) Республиканское соревнование «Родной кожуун» Кызылского кожууна.



6) Волонтеры помогли провести кожуунное мероприятие «Шаг чаагай, Шагаачаагай!».



МБУ ЦДО детей "Эврика" согласно каникулярному плану организовано кожуунное мероприятие "Образовательное волонтерство: равные возможности -детям". Из Кызылского кожууна Сертификаты волонтерского движения регионального общероссийского народного фронта в прошлом году получили 4 педагога: Венгер Н.Ф., Араптан В.О., Кужугет Н.Б., Арзыл А.А. За год велась стабильная работа по поддержке семей: консультации, мастер-классы, занятия.

Обладатели данных сертификатов получили единую регистрацию во всероссийском движении. Активистом и самым первым образовательным волонтером российского уровня из нашего кожууна стала Буяна Олеговна Артаева и ее учащиеся. Сертификат вручила координатор Регионального общероссийского народного фронта в Республике Тыва Чодураа Андреевна.

Хочется процитировать заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Анатолия Дамба-Хуурака: " Где мы бы ни были, какие бы мы должности не занимали, нас объединяет одно-родительство." А ответственность за наших детей, их достойное воспитание и обучение не всегда получается у родителей. Причины разные. Нужны организации и квалифицированная помощь специалистов. Поэтому наши педагоги в своё свободное время обучают не только детей, но и родителей. Счастливые родители могут воспитать счастливых детей.



Тесно стали сотрудничать специалистом молодежи Кызылского кожууна, Администрацией МР «Кызылскийкожуун», ОГИБДД МО МВД РФ «Кызылскийкожуун», ЦКБ «Кызылскийкожуун», Центр культуры им. С. Базыр-оолапгт.Каа-Хем, Центральная библиотека кызылскогокожууна.

Члены волонтерского движения «Твори добро», прежде всего, руководствуются развитием в себе тех качеств личности, которыми должен обладать волонтер (сочувствие людям, уступчивость, отзывчивость, умение работать в команде).

По результатам участия в мероприятиях члены волонтерского движения награждены грамотами, благодарственными письмами.

Проанализировав работу волонтерского движения за 2018-2019 год, можно сделать вывод, что деятельность движения эффективна, разнообразна и популярна среди детей и подростков. Помимо всего прочего участие в данной деятельности, может служить одной из форм досуговой занятости детей и подростков, что способствует снижению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, формированию здорового образа жизни.

Основными результатами являются формирование:

- системы мер, направленных на усиление роли добровольцев, общественных организаций в решении социальных задач;
- культуры добровольческой деятельности, привлекательный образ добровольца у населения Кызылского кожууна;
- эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.